

DATA

CLIENTE

PREENCHIDO POR

PROJETO

Desenho (blocos em sequência, setas, marco embaixo de cada bloco)

Três a seis etapas, do primeiro dia ao resultado. Uma página.

Riscos do cliente respondidos

Templates de fluxo · Método NID de Desenho de Projetos

Etapas (uma linha por etapa)

Etapas	Objetivo O que essa etapa resolve, em uma frase	Entra O que precisa existir para a etapa começar	Sai (marco) O que existe quando a etapa acaba, verificável pelo cliente	Componentes Pessoas, ferramentas, rotinas e entregáveis dentro da etapa	Responsável Você, o cliente ou terceiro, nomeado	Prazo Semanas ou meses, com a data do marco
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Para que serve

Registrar a etapa 3 do método: o projeto desenhado, com etapas em sequência, o que entra e sai de cada uma, componentes, responsáveis e prazos. É preenchido na sua mesa, com o canvas e o mapa nas mãos. Sua saída é o desenho em uma página e a lista de entregáveis por etapa.

Instruções de preenchimento

1. Escreva o resultado final primeiro. Depois pergunte "o que precisa existir imediatamente antes disso?" e escreva a penúltima etapa. Continue de trás para a frente até o primeiro dia.
2. Reordene as etapas do primeiro dia ao resultado e numere. Entre três e seis.
3. Preencha os campos de cada etapa. Se uma etapa não tem saída verificável, ela é uma atividade dentro de outra etapa: junte.
4. Garanta que o cliente tem responsabilidade nomeada em pelo menos duas etapas.
5. Volte ao mapa de solução: cada premissa e cada ressalva do cliente precisa de um componente em alguma etapa. Registre a correspondência no campo "riscos respondidos".
6. Marque a etapa e a semana do primeiro resultado visível. Se for depois do primeiro mês, crie uma entrega intermediária.
7. Desenhe: blocos em sequência, setas, marco embaixo de cada bloco, responsável e prazo. Uma página. A lista de entregáveis por etapa vai na página seguinte.

Fluxo de arquitetura · projeto de automação comercial com IA para uma empresa de serviços de manutenção predial

Os números do exemplo são os que o cliente trouxe na conversa de diagnóstico, simplificados para o exercício; nenhum deles é resultado prometido.

Resultado final. Todo pedido respondido em minutos, qualificado, com visita marcada na agenda do dono; todo orçamento enviado com follow-up até resposta; dono e assistente recebendo só o que exige gente.

Primeiro resultado visível. Fim da semana 2: roteiro de qualificação escrito e lista de serviços com as perguntas frequentes. O atendimento da empresa no papel, antes de qualquer tecnologia.

Riscos do cliente respondidos. "Não quero uma coisa robótica": rodada de testes de tom com o dono na etapa 2; o agente se identifica como atendimento da empresa e nunca finge ser humano quando perguntado; passagem imediata para a assistente fora do roteiro. "Nos dias de chuva chegam trinta de uma vez": o agente responde todos ao mesmo tempo e o roteiro tem critério de urgência. "Não tenho tempo de ficar cobrando": régua de follow-up com três contatos em dez dias e passagem para a assistente só quando a régua acaba sem resposta.

Etapa	Objetivo	Entra	Sai (marco)	Componentes	Responsável	Prazo
1. Mapa do atendimento	Saber o que se pergunta, o que se responde e o que faz um pedido virar visita	Duas horas com o dono e a assistente; histórico do WhatsApp dos últimos 90 dias	Roteiro de qualificação escrito e lista de serviços com perguntas frequentes	Sessão de mapeamento; análise do histórico; roteiro em uma página	NID conduz; dono e assistente participam	Semana 1 e 2
2. Construção do agente	Fazer o atendimento existir	Roteiro e lista de serviços aprovados	Agente respondendo no WhatsApp e no site, com tom da empresa, qualificação completa e regra de passagem para humano	Agente de IA; base de conhecimento; rodada de testes de tom	NID constrói; dono aprova o tom	Semana 3 e 4
3. Agenda e follow-up	Ligar o atendimento ao que acontece depois	Agente aprovado; acesso à agenda; modelo de orçamento	Visita marcada direto na agenda; régua de follow-up de orçamento configurada	Integração com a agenda; régua de três contatos em dez dias; passagem para a assistente	NID configura; dono libera a agenda e define horários	Semana 5
4. Operação assistida	Colocar para rodar com gente olhando	Tudo configurado	Duas semanas de operação revisadas; relatório diário; roteiro ajustado	Revisão diária das conversas; ajustes de roteiro; relatório de pedidos, qualificados e visitas	NID acompanha; assistente revisa	Semana 6 e 7
5. Operação e revisão mensal	Deixar rodando e melhorar todo mês	Operação assistida concluída	Agente em operação contínua; painel; reunião mensal de revisão	Operação; painel de pedidos, visitas e orçamentos em follow-up; reunião mensal	NID opera e revisa; dono participa da reunião	A partir da semana 8

Lista de entregáveis por etapa. Etapa 1: roteiro de qualificação e lista de serviços. Etapa 2: agente de IA no WhatsApp e no site, com base de conhecimento da empresa. Etapa 3: integração com a agenda e régua de follow-up configurada. Etapa 4: duas semanas de operação assistida com relatório diário e roteiro ajustado. Etapa 5: operação contínua, painel e reunião mensal de revisão.

NIDFLOW

Preencha este template no NIDflow. O fluxo de arquitetura já está dentro do NIDflow, a ferramenta da NID para desenhar e apresentar projetos na mesma tela, com os templates do método prontos para preencher. R\$ 29,90 por mês, cancele quando quiser.

[Quero desenhar meu próximo projeto no NIDflow](#)